

会议纪要

〔2026〕2号

阿尔山市县域商业建设行动项目 优化调整专题会议纪要

2026年5月27日，市政府副市长吴裴主持召开阿尔山市县域商业建设项目优化调整专题会议，对照自治区县域商业绩效评价意见的整改要求、第二批次项目企业终止申请及专家论证意见，研究资金统筹分配相关事宜。现纪要如下：

会议议定，一是阿尔山市五岔沟白桦树汁&沙棘果汁初加工升级建设项目（阿尔山市兴盟汇优农牧业科技有限公司）因企业自身经营困难，项目实施无法保障，企业主动提交项目终止申请。结合我市地广人稀、林区产业配套薄弱现状及结合自治区商务厅

的项目管理办法等文件要求，经参会各方会商，一致同意终止该项目。二是统筹结余资金调剂分配，并遵循对于入库的项目有增量投入的可以继续支持原则，剩余专项资金 134 万元按照既定投入比例分配。分配明细为：中国内蒙古森工集团阿尔山森林工业有限公司林下产品初加工升级项目，投资金额 312.08 万元，补贴金额 92.77 万元；白狼浩岫林产有限责任公司的林下产品初加工升级项目投资金额 93.96 万元，补贴金额 28.03 万元；内蒙古云露水业有限责任公司的产品线升级及前置仓配套设施建设项目，投资金额 44.23 万元，补贴金额 13.2 万元。

会议强调，一是依规终止问题项目，统筹结余资金调剂分配至 3 个项目，已拨付到位资金 268 万元保持不变，全口径中央专项资金 402 万元闭环落实；二是外事办、财政局严格执行先公示、后拨付资金管理要求，补齐前期资金公示不规范问题；三是各项目企业限期完成固定资产标签更换、项目标识标牌安装整改，落实绩效评价全部整改事项。

出席：市政府外事办公室、市财政局、市农牧水利和科技局